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o EXTRAIT DU REGISTRE
C C;CAS | DES DELIBERATIONS
entre Communal d' ctiorl oiae &
RARBAIYE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS

L'an deux mil vingt-trois, le 28 du mois de mars 3 quatorze heures,

Le Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de BARBATRE, d(iment
convoqué, conformément 3 I'article L2121-17 du Code des collectivités territoriales, s'est réuni en
session ordinaire a la Mairie sous la présidence de Monsieur Louis GIBIER.

Nombre de conseillers en exercice : 17

Nombre de conseillers présents : 11

Date de la convocation : le 22 mars 2023

Présents : M. Louis GIBIER, Président, Mme Catherine COESLIER, Vice-Présidente, Mme Sylvie
GUEGUEN, Mme Colette GROIZARD, Mme Christianne COGNEE, M. Fabrice ROUSSEAU, Mme
Danielle COMBE, Mme Christiane FOURAGE, Mme Lucienne CHARON, Mme Juliette SEGUIN, Mme
Myriam PRAUD

Absents ayant donné un pouvoir : M. Jean-Maurice FOUASSON (donne pouvoir a M. Louis
GIBIER), Mme Marie-Henriette ELIE (donne pouvoir 3 Mme Christianne COGNEE), Mme Martine
POMARE {donne pouvoir 3 Mme Sylvie GUEGUEN)

Absents : M. Guy ATLE, Mme Mireille DENIS, M. Patrice RAIMOND

Désignée secrétaire de séance : Mme Myriam PRAUD

construction de la résidence |Ia Rocterie

DEL2023-011 Approbation de I'avenant n°2 du lot 13 - ABC REVETEMENTS Marché de

Par délibération du 06 mars 2020, le conseil d’administration du CCAS de Barbatre a validé le choix
des entreprises pour le marché de travaux de construction d'une résidence autonomie et a reteny
plus précisément la société ABC REVETEMENTS - revétements de sols collés arrété 3 92 826,37 € HT.

Le titulaire du lot a informé le CCAS de Barbatre d'une modification résultant de la prolongation du
délai d’exécution des travaux au 05 avril 2023.

Avenant ayant déja été délibéré :
= AVENENE N°T v cnisconiomsmssssonions oo, Prolongation du délai d’exécution
Ainsi, pour le présent avenant, la modification prévue est la suivante :

- Avenant n°2 .. Prolongation du délai d’exécution

Ce qui porte le montant du marché a 92 826,37 € HT.

Il est proposé aux membres du Conseil d’Administration du CCAS de Barbatre d’approuver 'avenant
n°2 de la société ABC REVETEMENTS sans incidence financiére.
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Centre Communal d'Action Sociale

BARBATRE

Sur I'avis favorable'de la Commission Finances du 22 mars 2023,

Le Conseil d’administration, aprés en avoir délibéré, a 'unanimité, :
o VALIDE I'avenant n°2 de la société ABC REVETEMENTS,

o AUTORISE Monsieur le Président a signer Favenant n°2 avec la société ABC
REVETEMENTS ainsi que tous les documents 3 intervenir dans le cadre de ce dossier.

DELIBERATION PUBLIEE Fait et délibéré, les jour, mois et an que

le{ Hole| 1022 dessus

Au registre sont les signatures
Pour copie conforme,

En mairie, le_{Hol/ Lol %

Le Président d AS, La secrétaire de séance,
Myriam PRAUD

Louis GIBIER




