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=)= EXTRAIT DU REGISTRE
CCAS DES DELIBERATIONS
Centre Communal d‘Actiorl Eo(ilar[f?
MR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS

L'an deux mil vingt-trois, le 28 du mois de mars a quatorze heures,

Le Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de BARBATRE, diiment
convoqué, conformément a I'article L2121-17 du Code des collectivités territoriales, s'est réuni en
session ordinaire  la Mairie sous la présidence de Monsieur Louis GIBIER.

Nombre de conseillers en exercice : 17

Nombre de conseillers présents : 11

Date de la convocation : le 22 mars 2023

Présents : M. Louis GIBIER, Président, Mme Catherine COESLIER, Vice-Présidente, Mme Sylvie
GUEGUEN, Mme Colette GROIZARD, Mme Christianne COGNEE, M. Fabrice ROUSSEAU, Mme
Danielle COMBE, Mme Christiane FOURAGE, Mme Lucienne CHARON, Mme Juliette SEGUIN, Mme
Myriam PRAUD

Absents ayant donné un pouvoir : M. Jean-Maurice FOUASSON (donne pouvoir a M. Louis
GIBIER), Mme Marie-Henriette ELIE (donne pouvoir 3 Mme Christianne COGNEE), Mme Martine
POMARE (donne pouvoir 3 Mme Sylvie GUEGUEN)

Absents : M. Guy ATLE, Mme Mireille DENIS, M. Patrice RAIMOND

Désignée secrétaire de séance : Mme Myriam PRAUD

DEL2023-016 Approbation de I'avenant n°2 du lot 14 - EVPR Marché de construction de la
résidence la Rocterie

Par délibération du 06 mars 2020, le conseil d’administration du CCAS de Barbatre a validé le choix
des entreprises pour le marché de travaux de construction d'une résidence autonomie et a retenu

plus précisément la société EVPR — peinture, revétements muraux - pour un montant arrété 3 106
642,34 € HT.

Le titulaire du lot a informé le CCAS de Barbatre d'une modification résultant de la prolongation du
délai d’exécution des travaux au 5 avril 2023,

Avenant ayant déja été délibéré :
= AVERENEN L..owsicmsssssssssossiommansanions prolongation du délai d’exécution

Ainsi, pour le présent avenant, la modification prévue est la Suivante :
= AVeNant N2, prolongation du délai d’exécution

Ce qui porte le montant du marché 2106 642,34 € HT.
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CCAS

Centre Communal d'Action Sociale

BARBATRE

il est proposé aux membres du Conseil d’Administra
n°2 de la société EVPR sans incidence financiére.

Sur 'avis favorable de la Commission Finances du 22 mars 2023,

Le Conseil d’administration, aprés en avoir délibéré, a Funanimité, :
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tion du CCAS de Barbatre d’approuver I'avenant

o VALIDE 'avenant n°2 de la société EVPR sans incidence financiere

« AUTORISE Monsieur le Président a signer 'avenant n
tous les documents a intervenir dans le cadre de ce dossier.

DELIBERATION PUBLIEE
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Le Président du CCAS,

Louis GIBIER

°9 avec la société EVPR ainsi que

Fait et délibéré, les jour, mois et an que

Au registre sont les signatures
Pour copie conforme,

En mairie, |e¢1{?td,d Lolz

La secrétaire de séance,
Myriam PRAUD




