



DECISION DU MAIRE DEC N° 2025DEC008

O B J E T	Construction d'un centre technique municipal – Lot n°15 – Serrurerie – Avenant n°01 avec la société AR METAL
-----------	--

Monsieur Le Maire de Barbâtre,

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1531-1 et L2122-22 pour les communes,

VU le Code de la commande publique entré en vigueur le 1^{er} avril 2019 ;

VU la délibération du Conseil municipal du 16 mars 2022 donnant délégation au Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres de travaux dans la limite de 900 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont prévus au budget ;

VU la délibération n°2019DE003 en date du 24 janvier 2019 pour le lancement d'un projet de construction d'un nouveau centre technique municipal dans la zone d'activité économique de la Gaudinière ;

VU la délibération n°DEL2024-002 en date du 28 février 2024 approuvant la modification du montant des travaux de construction du futur centre technique municipal et le lancement d'une consultation d'entreprises en procédure adaptée ;

VU la décision du Maire n°2024DEC006, en date du 07 mars 2024, d'attribuer le contrat de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un centre technique municipal au cabinet ARDOUIN-MASSONNEAU ARCHITECTURE sis 1, rue du 08 mai 1945, 44340 BOUGUENAIS, prise en vertu des délégations accordées au Maire par le Conseil municipal par délibération n°DEL2022-010 du 16 mars 2022 ;

CONSIDERANT qu'un appel d'offres a été lancé le jeudi 29 février 2024 via le portail *marches-securises.fr* et transmis au JOUE ainsi que dans un journal d'annonces légales (*Ouest-France*) le mercredi 06 mars 2024. La date limite de réception des offres avait été fixée au vendredi 29 mars 2024 à 12 h 00 ;

VU l'avis favorable de la Commission d'appel d'offres en date du 11 juin 2024 ;

VU la délibération n°DEL2024-027 en date du 03 juillet 2024 validant le choix des entreprises ;

VU l'avenant n°01 et le devis en plus-value pour la réalisation de travaux complémentaires (ajout d'un escalier et garde-corps) d'un montant de 15 862,00 € HT de l'entreprise AR METAL pour le lot n°15 – Serrurerie ;

VU l'avis favorable de la Commission d'appel d'offres en date du 14 avril 2025 ;

DECIDE :

ARTICLE n° 1 :

D'accepter la proposition d'avenant n°01 au marché de la société AR METAL pour un montant en plus-value de 15 862,00 € HT (montant initial du marché : 38 424,00 € HT et après avenant de 15 862,00 € HT soit une augmentation de 41,28 %).

ARTICLE n° 2 :

La présente décision sera inscrite au registre des décisions municipales, un extrait en sera affiché en mairie, expédition en sera adressée au service chargé du contrôle de légalité et le déclarant en sera avisé.

Fait à Barbâtre, le 15 avril 2025

**LE MAIRE,
Louis GIBIER**



*Certifié exécutoire par le Maire compte tenu de l'affichage en Mairie le
et de la réception en Sous-Préfecture le*



Envoyé en préfecture le 15/04/2025

Reçu en préfecture le 15/04/2025

Publié le

S²LO

ID : 085-218500114-20250415-2025DEC008-AR

MINISTÈRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 01

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)

MAIRIE DE BARBATRE
22 RUE DE L'EGLISE
85630 BARBATRE
Tel : 02 28 17 33 81

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

AR METAL CONCEPTION
387 BD DE LATTRE DE TASSIGNY
85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
T. 06 22 79 03 30
contact@armconception.com
Siret N° 814 1810 7900025

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

LOT N° 15 - SERRURERIE

CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 85630 BARBATRE

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 13/09/2024

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : suivant planning.

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 38 424.00 €
- Montant TTC : 46108.80€

■ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détails toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Travaux complémentaires suivant devis n°D001672 ci-joint

Montant 15 862.00 € HT
19 034.40 € TTC

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI


Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 15 862.00 €
- Montant TTC : 19 034.40 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 41.28 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Montant HT : 54 286.00 €
- TVA 20% : 10 857.20 €
- Montant TTC : 65 143.20 €

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Robertau Armel PDG	les Eaux sur Bonlong le 25/03/2023	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Barbatre , le 15 AVR. 2025

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Le Maire de BARBATRE,
Louis GIBIER




G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Recue à titre de notification appie du présent avenant »

A ...
Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.

387^e boulevard de Lattre de
Tassigny
85170 - LES LUCS-SUR-BOULOGNE
FRANCE
Tel: 06 22 79 03 30
Email : contact@armetalconception.com
Siret : 81418107900025
Monsieur Armel ROBRETEAU - Président

MAIRIE DE BARBATRE

22 Rue de l'Eglise
85630 BARBATRE

Réf. : CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL ZA LA GAUDINIERE 23-19

Libellé	Qté	Unité	PU HT	Rem.	Montant HT	TVA
A00001 -ESCALIER METALLIQUE ECS 02 Accès mezzanine atelier	1,00	Pièce	4 900,00 €	0,00%	4 900,00 €	20,00%
A00002 -GARDE-CORPS SUR LIMON ESCALIER METALLIQUE ECS 02 Sur escalier ECS 02	4,90	Mètre linéaire	180,00 €	0,00%	882,00 €	20,00%
A00002 -GARDE-CORPS SUR PLANCHER GC 03 Fourniture,réalisation de garde corps Poteaux en main courante en Lisse intermédiaires en Remplissage bas Traitement :	19,90	Mètre linéaire	180,00 €	0,00%	3 582,00 €	20,00%
A00002 -GARDE-CORPS SUR PLANCHER GC 04 Fourniture,réalisation de garde corps Poteaux en main courante en Lisse intermédiaires en Remplissage bas Traitement :	20,60	Mètre linéaire	180,00 €	0,00%	3 708,00 €	20,00%
A00005 -CHASSE ROUE	5,00	Pièce	190,00 €	0,00%	950,00 €	20,00%
A00005 -GRILLE VB et VH 500x500 LOCAL PHOTOVOTAIQUE ET CITERNE GNR	4,00	Pièce	460,00 €	0,00%	1 840,00 €	20,00%

Devis gratuit

Contrat responsabilité civile décennale BTPlus N°6931998704 souscrit auprès d'AXA Violleau au Poiré sur Vie

Envoyé en préfecture le 15/04/2025

Reçu en préfecture le 15/04/2025

Publié le



ID : 085-218500114-20250415-2025DEC008-AR

Détail de la TVA

Code	Base HT	Taux	Montant
Normal	15 862,00 €	20,00%	3 172,40 €

Total HT	15 862,00 €
TVA	3 172,40 €
Total TTC	19 034,40 €

Règlement Chèque à réception de facture**Echéance(s)** Acompte de 5 710,32 € au 24/01/2025

Acompte demandé 30,00 %

Soit 5 710,32 €

Bon pour accord

Date et signature 15 AVR. 2025

Le Maire de BARBATRE,
Laur GIBIER**Coordonnées bancaires**

Nom	CREDIT MUTUEL
IBAN	FR7615519390220002118000101
BIC	CMCIFR2A

Le montant total s'élève à dix-neuf mille trente-quatre euros et quarante centimes

Contract responsabilité civile décennale BTPlus N°6931998704 souscrit au près de l'agence VIOLEAU le poiré sur vie