



**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CCAS**

**L'an deux mil vingt-trois, le 28 du mois de mars à quatorze heures,**  
**Le Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de BARBÂTRE, dûment**  
convoqué, conformément à l'article L2121-17 du Code des collectivités territoriales, s'est réuni en  
session ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur Louis GIBIER.

Nombre de conseillers en exercice : 17

Nombre de conseillers présents : 11

Date de la convocation : le 22 mars 2023

**Présents :** M. Louis GIBIER, Président, Mme Catherine COESLIER, Vice-Présidente, Mme Sylvie  
GUEGUEN, Mme Colette GROIZARD, Mme Christianne COGNÉE, M. Fabrice ROUSSEAU, Mme  
Danielle COMBE, Mme Christiane FOURAGE, Mme Lucienne CHARON, Mme Juliette SEGUIN, Mme  
Myriam PRAUD

**Absents ayant donné un pouvoir :** M. Jean-Maurice FOUASSON (donne pouvoir à M. Louis  
GIBIER), Mme Marie-Henriette ELIE (donne pouvoir à Mme Christianne COGNÉE), Mme Martine  
POMARE (donne pouvoir à Mme Sylvie GUEGUEN)

**Absents :** M. Guy ATLE, Mme Mireille DENIS, M. Patrice RAIMOND

**Désignée secrétaire de séance :** Mme Myriam PRAUD

**DEL2023-025 Approbation des avenants n°3, 4 et 5 du lot 09 – PERRIN Marché de construction de  
la résidence la Rocterie**

Par délibération du 06 mars 2020, le conseil d'administration du CCAS de Barbâtre a validé le choix  
des entreprises pour le marché de travaux de construction d'une résidence autonomie et a retenu  
plus précisément la société **PERRIN – menuiseries intérieures, bois pour un montant arrêté à 238  
881,03 € HT.**

Le titulaire du lot a informé le CCAS de Barbâtre d'une modification résultant de travaux  
supplémentaires : **tringles à rideaux, amortisseur porte salle d'eau, porte de la lingerie, boîtes aux  
lettres, oculus entre cuisine et plonge, mains courantes en hêtre, habillage escalier et la  
prolongation du délai d'exécution des travaux au 5 avril 2023.**

**Avenants précédents ayant déjà été délibérés :**

- Avenant n°1 ..... + 3 063.73 € HT
- Avenant n°2 ..... prolongation du délai d'exécution

Ainsi, pour les présents avenants, les modifications prévues sont les suivantes :

- Avenant n°3 ..... + 14 752.25 € HT



- Avenant n°4 ..... prolongation du délai d'exécution
- Avenant n°5 ..... + 4 680.27 € HT

Ce qui porte le **montant du marché à 261 377,28 € HT.**

Il est proposé aux membres du Conseil d'Administration du CCAS de Barbâtre d'approuver les avenants n°3, 4 et 5 de la société PERRIN pour un montant en plus-value de **19 432.52 € HT.**

Sur l'avis favorable de la Commission Finances du 22 mars 2023,

**Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité, :**

- **VALIDE** les avenants n°3, 4 et 5 de la société PERRIN,
- **AUTORISE** Monsieur le Président à signer les avenants n°3, 4 et 5 avec la société PERRIN ainsi que tous les documents à intervenir dans le cadre de ce dossier.

DELIBERATION PUBLIEE

Le 17/04/2023

Le Président du CCAS  
Louis GIBIER



Fait et délibéré, les jour, mois et an que  
dessus

Au registre sont les signatures

Pour copie conforme,

En mairie, le 17/04/2023

La secrétaire de séance,  
Myriam PRAUD