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= = EXTRAIT DU REGISTRE
CCAS DES DELIBERATIONS

Centre Comrnunal d' Action Sociale
BARBATRE

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS

L'an deux mil vingt-trois, le 28 du mois de mars a quatorze heures,

Le Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de BARBATRE, d(iment
convoqué, conformément a I'article 12121-17 du Code des collectivités territoriales, s'est réuni en
session ordinaire a la Mairie sous la présidence de Monsieur Louis GIBIER.

Nombre de conseillers en exercice : 17

Nombre de conseillers présents : 11

Date de la convocation : le 22 mars 2023

Présents : M. Louis GIBIER, Président, Mme Catherine COESLIER, Vice-Présidente, Mme Sylvie
GUEGUEN, Mme Colette GROIZARD, Mme Christianne COGNEE, M. Fabrice ROUSSEAU, Mme
Danielle COMBE, Mme Christiane FOURAGE, Mme Lucienne CHARON, Mme Juliette SEGUIN, Mme
Myriam PRAUD

Absents ayant donné un pouvoir : M. Jean-Maurice FOUASSON (donne pouvoir a M. Louis
GIBIER), Mme Marie-Henriette ELIE (donne pouvoir & Mme Christianne COGNEE), Mme Martine
POMARE (donne pouvoir 3 Mme Sylvie GUEGUEN)

Absents : M, Guy ATLE, Mme Mireille DENIS, M. Patrice RAIMOND

Désignée secrétaire de séance : Mme Myriam PRAUD

DEL2023-018 Approbation de Pavenant n°4 du lot 12 — GIRAUDET Marché de construction de Ia
résidence la Rocterie

Par délibération du 06 mars 2020, le conseil d’administration du CCAS de Barbatre a validé le choix
des entreprises pour le marché de travaux de construction d'une résidence autonomie et a retenu
plus précisément la société GIRAUDET — carrelage , faience - pour un montant arrété a 79 017,16 €
HT.

Le titulaire du lot a informé le CCAS de Barbatre d'une modification de Ia prolongation du délai
d’exécution des travaux au 5 avril 2023.

Avenants ayant déja été délibérés -

= AVeNANt N .o 4 512,10 €HT
= AVeNant n®2 .o, prolongation du délai d’exécution
= AVeNant n®3 .. +459.60 € HT

Ainsi, pour le présent avenant, la modification prévue est la Suivante :

= BYSTIANE U oo esssssommrssss i oo prolongation du délai d’exécution
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Centre Communal d'Action Sociale

BARBATRE
Ce qui porte le montant du marché 3 79 988,86 € HT.

Il est proposé aux membres du Conseil d’Administration du CCAS de Barbatre d’approuver l'avenant
n°4 de la société GIRAUDET sans incidence financiére.

Sur I'avis favorable de la Commission Finances du 22 mars 2023,

Le Conseil d’administration, aprés en avoir délibéré, a 'unanimité, :
 VALIDE I'avenant n°4 de la société GIRAUDET sans incidence financiere.

o AUTORISE Monsieur le Président a signer Pavenant n°4 avec la société GIRAUDET ainsi
que tous les documents 3 intervenir dans le cadre de ce dossier.

DELIBERATION PUBLIEE Eait et délibéré, les jour, mois et an que

Le A_’]‘Lou [%L} dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme,

En mairie, le Aol [ Lo LY

La secrétaire de séance,
Myriam PRAUD

Le Président du CCA
Louis GIBIER




