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L'an deux mil vingt-trois, le 28 du mois de mars 3 quatorze heures,

Le Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de BARBATRE, diiment
convoqué, conformément a I'article L2121-17 du Code des collectivités territoriales, s'est réuni en
session ordinaire a la Mairie sous la présidence de Monsieur Louis GIBIER.

Nombre de conseillers en exercice : 17

Nombre de conseillers présents : 11

Date de la convocation : le 22 mars 2023

Présents : M. Louis GIBIER, Président, Mme Catherine COESLIER, Vice-Présidente, Mme Sylvie
GUEGUEN, Mme Colette GROIZARD, Mme Christianne COGNEE, M. Fabrice ROUSSEAU, Mme
Danielle COMBE, Mme Christiane FOURAGE, Mme Lucienne CHARON, Mme Juliette SEGUIN, Mme
Myriam PRAUD '

Absents ayant donné un pouvoir : M. Jean-Maurice FOUASSON (donne pouvoir a M. Louis
GIBIER), Mme Marie-Henriette ELIE (donne pouvoir 3 Mme Christianne COGNEE), Mme Martine
POMARE (donne pouvoir 38 Mme Sylvie GUEGUEN)

Absents : M. Guy ATLE, Mme Mireille DENIS, M. Patrice RAIMOND

Désignée secrétaire de séance : Mme Myriam PRAUD

résidence la Rocterie

DEL2023-021 Approbation de Pavenant n°4 du lot 10 - ISOLYA Marché de construction deﬂ

Par délibération du 06 mars 2020, le conseil d’administration du CCAS de Barbatre a validé le choix
des entreprises pour le marché de travaux de construction d'une résidence autonomie et a retenu
plus précisément la société ISOLYA — cloisons séches pour un montant arrété a 197 665,87 € HT.

Le titulaire du lot a informé le CCAS de Barbatre d'une modification résultant de la prolongation du
délai d’exécution des travaux au 5 avril 2023,

Avenants précédents ayant déja été délibérés :

- AVENaNt Nl e+ 2 189.05 € HT
= AVENTNE N2 ....ovsisemmesresmisssisnmmsnens prolongation du délai d’exécution
= AVERERER S ..o A 1 050.24 € HT

Ainsi, pour le présent avenant, la modification prévue est la suivante :
=~ Avenant n°4 .....eeneencenseee, prolongation du délai d’exécution

Ce qui porte le montant du marché 3 200 905,16 € HT.
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Il est proposé aux membres du Conseil d’ Administration du CCAS de Barbatre d’approuver 'avenant
n°4 de la société ISOLYA sans incidence financiere.

Sur I'avis favorable de la Commission Finances du 22 mars 2023,

Le Conseil d’administration, aprés en avoir délibéré, a unanimité, :
o VALIDE 'avenant n°4 de la société ISOLYA,

o AUTORISE Monsieur le Président a signer I'avenant n°4 avec la société ISOLYA ainsi que
tous les documents a intervenir dans le cadre de ce dossier.

DELIBERATION PUBLIEE Fait et délibéré, les jour, mois et an que

Le ,[7&9(43 RIES dessus

Au registre sont les signatures
Pour copie conforme,

En mairie, le _{%-lott | Loz

La secrétaire de séance,
Myriam PRAUD

Le Président du CCAl
Louis GIBIER




