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= )= EXTRAIT DU REGISTRE
CCAS DES DELIBERATIONS
Centre Communal d'Action Sociale
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS

BARBATRE

L'an deux mil vingt-trois, le 28 du mois de mars a quatorze heures,

Le Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de BARBATRE, diment
convoqué, conformément a I'article L2121-17 du Code des collectivités territoriales, s'est réuni en
session ordinaire a la Mairie sous la présidence de Monsieur Louis GIBIER.

Nombre de conseillers en exercice : 17

Nombre de conseillers présents : 11

Date de la convocation : le 22 mars 2023

Présents : M. Louis GIBIER, Président, Mme Catherine COESLIER, Vice-Présidente, Mme Sylvie
GUEGUEN, Mme Colette GROIZARD, Mme Christianne COGNEE, M. Fabrice ROUSSEAU, Mme
Danielle COMBE, Mme Christiane FOURAGE, Mme Lucienne CHARON, Mme Juliette SEGUIN, Mme
Myriam PRAUD

Absents ayant donné un Pouvoir : M. Jean-Maurice FOUASSON (donne pouvoir & M. Louis
GIBIER), Mme Marie-Henriette ELIE (donne pouvoir 3 Mme Christianne COGNEE), Mme Martine
POMARE (donne pouvoir 3 Mme Sylvie GUEGUEN)

Absents : M. Guy ATLE, Mme Mireille DENIS, M. Patrice RAIMOND

Désignée secrétaire de séance : Mme Myriam PRAUD

DEL2023-026 Approbation de F'avenant n°3 du lot 11 — PICHAUD VINET Marché de construction
de la résidence la Rocterie

Par délibération du 06 mars 2020, le conseil d’administration du CCAS de Barbatre a validé le choix
des entreprises pour le marché de travaux de construction d'une résidence autonomie et a retenu
plus précisément la société PICHAUD VINET - plafonds suspendus pour un montant arrété 3 18
567,69 € HT.

Le titulaire du lot a informé le CCAS de Barbatre d'une modification résultant la prolongation du délai
d’exécution des travaux au 5 avril 2023,

Avenants précédents ayant déja été délibérés :

- Avenant n°1 e e, + 961,31 € HT
> AVERAME Y i censmmisimmse prolongation du délai d’exécution

Ainsi, pour le présent avenant, la modification prévue est la suivante :

S PVEIEAEN®S s e e prolongation du délaj d’exécution
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Ce qui porte le montant du marché a 19 529,00 € HT.

Il est proposé aux membres du Conseil d’Administration du CCAS de Barbatre d’approuver l'avenant
n°3 de la société PICHAUD VINET sans incidence financiére.

Sur 'avis favorable de la Commission Finances du 22 mars 2023,

Le Conseil d’administration, aprés en avoir délibéré, a Funanimité, :
o VALIDE I'avenant n°3 de la société PICHAUD VINET,

o AUTORISE Monsieur le Président a signer I'avenant n°3 avec la société PICHAUD VINET
ainsi que tous les documents 3 intervenir dans le cadre de ce dossier.

DELIBERATION PUBLIEE Fait et délibéré, les jour, mois et an que
Le ,/{,?‘lou N, dessus

Au registre sont les signatures

Pour copie conforme,

En mairie, Ie/e}[d{[lolz

La secrétaire de séance,
Myriam PRAUD

Le Président du CCA
Louis GIBIER




